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16 Management: Wie wird 
Projektfortschritt ehrlich messbar?

16.4 Übungsaufgaben

Wir gehen an dieser Stelle davon aus, dass Sie für Ihr Projekt Storys
und Tasks erstellt haben. Lösen Sie nun folgende Aufgaben:

1. Nehmen Sie für Ihr Projekt die notwendigen Tasks aus den
Storys. Bewerten Sie die Tasks mit Aufwänden. Fertigen Sie
daraus eine Feature-Burndown- und eine Feature-Burnup-
Grafik an. (Zeitbedarf ca. 30-60 Minuten)

2. Pflegen Sie die beiden Grafiken über den Projektfortschritt.
(Zeitbedarf je Woche ca. 5-10 Minuten)


